

E-mail


16-2-18

बिहार सरकार
बिहार विकास मिशन

दिनांक-30.01.2018 को अपराह्न 05:30 बजे अध्यक्ष, उप मिशन-सह-विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में पेयजल, स्वच्छता, ग्रामीण एवं नगर विकास उप मिशन अंतर्गत "हर घर बिजली" निश्चय की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

प्रो. एम.एस. मंडल

B.V.M.



उपस्थिति :- बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची (अनुलग्नक - 1)।

2. अध्यक्ष, उपमिशन-सह-विकास आयुक्त, बिहार द्वारा उप-मिशन के PPT के आधार पर ऊर्जा विभाग के माध्यम से क्रियान्वित "हर घर बिजली" निश्चय के तहत ग्रामीण घरों की कुल संख्या एवं विद्युतीकरण हेतु शेष ग्रामीण घरों की संख्या का निर्धारण; GARV पोर्टल पर प्रदर्शित आंकड़ों की शुद्धता एवं निरंतरता तथा शेष बसावटों/टोलों के विद्युतीकरण के लक्ष्य की निकट भविष्य में प्राप्ति की दिशा में मिशन/उप-मिशन स्तर पर निगरानी एवं पर्यवेक्षण हेतु आंशिक संशोधित प्रपत्र में मासिक/साप्ताहिक प्रतिवेदन की उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा की गयी।

3. कुल ग्रामीण घरों की संख्या : उप मिशन निदेशक द्वारा समय-समय पर ऊर्जा विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये एवं GARV पोर्टल पर प्रदर्शित कुल ग्रामीण घरों की संख्या से सम्बंधित चार आंकड़ों से अवगत कराया गया तथा किसी एक आंकड़े को अंतिम रूप से उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया ताकि भविष्य में योजना के प्रगति के अनुश्रवण में कठिनाई उत्पन्न नहीं हो।

अध्यक्ष महोदय द्वारा कुल ग्रामीण घरों की संख्या से सम्बंधित एक निश्चित आंकड़ा हस्ताक्षरित प्रति में उपलब्ध कराने का निदेश ऊर्जा विभाग के प्रतिनिधियों को दिया गया।

4. कुल ग्रामीण बसावटों का विद्युतीकरण : बसावटों के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में ऊर्जा विभाग के प्रतिनिधि द्वारा सूचित किया गया कि कुल 1.06 लाख बसावटों में से लगभग 21000 बसावटों का विद्युतीकरण कराया जाना शेष है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा बसावटों के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में राज्य में कुल बसावटों की संख्या ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा किये गये सर्वेक्षण के आधार पर निर्धारित करने एवं तदनुसार कुल बसावटों की विवरणी ग्रामीण कार्य विभाग से प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

5. विद्युतीकृत/अविद्युतीकृत ग्रामीण घरों की संख्या : ऊर्जा विभाग द्वारा प्रतिवेदित एवं GARV पोर्टल पर प्रदर्शित कुल विद्युतीकृत एवं अविद्युतीकृत ग्रामीण घरों की संख्या के आंकड़ों में परिलक्षित विसंगति के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय ने सभी आंकड़ों को प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग के संज्ञान में लाकर व्यवस्थित तरीके से अनुमोदन के पश्चात् हस्ताक्षरित प्रतिवेदन बिहार विकास मिशन को उपलब्ध कराने का निदेश दिया।

मधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

प्रो. एम.एस. मंडल

933
22-02-18

(अशिरमोहा)
अध्यक्ष, उपमिशन
-सह-
विकास आयुक्त, बिहार

